
Załącznik
do pisma Nr IE.0003.30.2025.AS
z dnia 12.09.2025 r.
INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE GŁUCHOŁAZY ZA I PÓŁROCZE 2025 r. (stan na 30.08.2025r.)

L.p.
Nazwa zadania Planowane nakłady

w 2025 r.
Stan realizacji inwestycji Wydział (jednostka) realizujący

zadanie

ogółem W tym środki
budżetowe

Opis / zakres Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Modernizacja placów zabaw 50 000 50 000 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji i 
rozbudowy placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w 
Głuchołazach, ul. Powstańców Śląskich 1 w Głuchołazach (dz. nr 
1395)

2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji i 
rozbudowy placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w 
Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 4 w Głuchołazach (dz. nr 1367)

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane

IE

2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy 
lokalnej

66 000 66 000 1. CHARBIELIN „Jasna Strona Świetlicy- Wspólnie Odnawiamy Nasze 
Miejsce”

2. BURGRABICE „Wymiana bramy wjazdowej i bramki wejściowej na 
obiekt sportowy”

3. BURGRABICE „Zakup i montaż baraku gospodarczego (blaszanego) 
wyposażonego w regały na sprzęt sportowy”

4. GIERAŁCICE „Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy OSP 
Gierałcice dz. nr 498”

5. SŁAWNIOWICE „Smacznie i Przytulnie – Poprawa Jakości 
Wyposażenia Kuchni i Świetlicy”

6. STARY LAS „Poprawa jakości drogi w Starym Lesie dz. nr 825/2”

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie w trakcie realizacji
3. Złożono zgłoszenie w Starostwie 

Powiatowym w Nysie
4. Złożono zgłoszenie w Starostwie 

Powiatowym w Nysie
5. Zadanie w trakcie realizacji
6. Złożono zgłoszenie w Starostwie 

Powiatowym w Nysie

IE

3 Budowa nowych punktów świetlnych na 
terenie gminy

400 000 400 000 1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy: CZĘŚĆ 1: 
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w 
Głuchołazach

2. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy: CZĘŚĆ 2: 
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Słonecznym w 
Konradowie

3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia 
ulicznego w m. Gierałcice

4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia 
ulicznego w m. Głuchołazy na ul. Kolonia Jagiellońska

5. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia 
ulicznego w m. Konradów na dz. nr 569 na odcinku drogi przy 
budynkach nr 1, 2, 2a, 2b i 159

6. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia 
ulicznego na osiedlu Pionierów w m. Charbielin

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane
3. Zadanie w trakcie realizacji 
4. Zadanie zrealizowane
5. Zadanie zrealizowane
6. Zadanie w trakcie realizacji

IE

4
Nabycie nieruchomości 

850 000 850 000

W  ramach  zadania  Gmina  Głuchołazy  nabyła  działkę  nr  1381/19  w
Głuchołazach  oraz  wypłaciła  odszkodowanie  za  nieruchomości,  na  których
realizowano  zadania  inwestycyjne:  dz.  702  w  Charbielinie,  dz.  554/5  w
Konradowie,  nr  1876/21  ul.  Lompy,  dz.1876/28  ul.  Lompy,  dz.1891/2  ul.
Lompy, dz. 318/7 Jarnołtówek, dz.nr 269/11 Podlesie, dz.nr 269/11 Podlesie,
dz. 220/31 Konradów, dz.269/11 w Podlesiu, dz.1891/2 ul. Lompy, dz. 83/7
Pokrzywna, dz. 269/11 Podlesie, dz. 269/11 Podlesie

Zadanie w trakcie realizacji MP/FN

5 Budowa dróg gminnych w ramach  "Fun-
duszu Rozwoju Dróg"

19 443 285 4 340 196

5.1 1. Przebudowa drogi gminnej w Jarnoł-
tówku do ośrodka Ziemowit

2 734 000 546 800 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy Zadanie w trakcie realizacji IE

5.3 3. Przebudowa drogi gminnej Polski Świę-
tów - Sucha Kamienica

1 884 000 376 800 Oczekiwanie na ogłoszenie programu w zakresie możliwości składania wniosku
na dofinasowanie zadania 

Zadanie w trakcie realizacji IE

5.4 4. Przebudowa ul. Słowackiego w Głucho-
łazach 

680 000 272 000 Realizacja robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi (wraz z budową 
chodnika i budową zjazdów)

Zadanie w trakcie realizacji IE

5.5 5. Budowa drogi gminnej w Podlesiu 832 626 482 064 Realizacja robót budowlanych z zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem

Zadanie zrealizowano IE

5.6. 6. Budowa drogi ul. Lompy w Głuchoła-
zach

3 605 340 721 068 Realizacja robót budowlanych z zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem

Zadanie zrealizowano IE

5.7. 7. Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Or-
nowskiego, Nowowiejskiego w Głuchoła-
zach

9 707 319 1 941 464 Realizacja robót budowlanych z zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem

Zadanie w trakcie realizacji IE

6 Budowa chodników na terenie gminy 100 000 100 000 Oczekiwanie na przyznanie środków na usuwanie skutków powodzi Zadanie w trakcie realizacji PRF/IE/FN

7 Budżet obywatelski 149 971 149 971 IE

7.1. 7.1. Budżet obywatelski 2024 89 971 89 971 1. Zakup wyposażenia: stołów do Świetlicy wiejskiej w Bodzanowie w 
ramach budżetu obywatelskiego 2024r.

2. Zakup wyposażenia: krzeseł do Świetlicy wiejskiej w Bodzanowie w 
ramach budżetu obywatelskiego 2024r.

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie w trakcie realizacji

IE

7.2 7.2. Inwestycje w sołectwach: Stary Las, 
Sucha Kamienica, Markowice, Polski Świę-
tów

60 000 60 000 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. nr 713/1) w Starym Lesie 1. Zadanie w trakcie realizacji IE

8 Modernizacja placówek oświatowo - wy-
chowawczych Gminy Głuchołazy oraz 
Żłobka Miejskiego

500000 500 000 1.Opracowanie audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
( PFU ) dla trzech części:
-  część 1. Publiczne Przedszkole w Nowym Świętowie znajdującego się w 

Nowym Świętowie nr 71
-  część 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie znajdująca się 

w Nowym Świętowie nr 65
-  część 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie znajdująca się 

w Nowym Świętowie nr 65b"
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy muru 

oporowego i ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Głuchołazach, ul. 
Powstańców Śląskich 1 w Głuchołazach (dz. nr 1395)

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania obudowy i zamknięcia 
bocznej klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż oraz 
wykonanie projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej dla całego budynku 
przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w Głuchołazach

4. Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i remont części 
parteru na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy
nr 10 w Głuchołazach” 

5. Modernizacja hali sportowej, ogniomuru oraz wyłazu nad wejściem do 
schronu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach Część 1: 
Modernizacja hali sportowej.

6. Modernizacja hali sportowej, ogniomuru oraz wyłazu nad wejściem do 
schronu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach Część 2: 
Modernizacja ogniomuru oraz wyłazu do schronu

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie w trakcie realizacji
3. Zadanie w trakcie realizacji
4. Zadanie w trakcie realizacji
5. Zadanie w trakcie realizacji
6. Zadanie w trakcie realizacji
7. Zadanie w trakcie realizacji
8. Zadanie zrealizowane
9. Zadanie zrealizowane
10. Zadanie w trakcie realizacji

IE



7. Opracowanie audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 (PFU) dla dwóch części:

1) część 1. Publiczne Przedszkole w Bodzanowie, Bodzanów nr 83 (dz. nr 
172/3)

2) część 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Bodzanów nr 
83,83a,83b (dz. nr 172/3).

8. Opracowanie kosztorysu i przedmiaru dla zadania pn.: „Odbudowa po 
powodzi ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Nowym Świętowie”

9. Opracowanie kosztorysu i przedmiaru dla zadania pn.: „Odbudowa po 
powodzi utwardzenia terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Bodzanowie”

10. Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach
9 Modernizacja kanalizacji deszczowej w 

Gminie Głuchołazy
100 000 100 000 Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do Publicznego Przedszkola nr 1 w

Głuchołazach
Zadanie w trakcie realizacji IE

10
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Głuchołazach 

680 000 370 000 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
3 w Głuchołazach 

Zadanie zrealizowane IE

11 Zrównoważona mobilność miejska na ob-
szarze Subregionu południowego 

553 700 163 240 Przebudowa placu manewrowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Głuchołazach oraz budowa ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości 
Bodzanów- w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie w trakcie realizacji – ogłoszenie
przetargu na realizacje zadania w systemie

„zaprojektuj i wybuduj”. 

IE/PRF

12 Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głu-
chołazach

150 000 150 000 1. Sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji UM
2. Opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  modernizacji

budynku UM 

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie w trakcie realizacji

OA

13 Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie 352 309 330 000 Realizacja zadania w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” Zadanie zrealizowane IE

14 Zagospodarowanie działki nr 361/5 w No-
wym Lesie w ramach programu Odnowa 
Wsi

24 238 7 372 Utwardzenie terenu dz. nr 361/5, obręb Nowy Las kostką brukową Zadanie zrealizowane RR

15 Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku 40000 40 000 1. Prace konserwatorskie dot. pomnika Św. Nepomucena (zakończenie 
zadania po posadowieniu pomnika na nowym fundamencie w nowej 
lokalizacji)

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. nowej lokalizacji pomnika 
Św. Nepomucena wraz z pozwoleniem konserwatorskim

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie zrealizowane

IE

16 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miej-
scowości Sucha Kamienica

100 000 100 000 Trwa analiza terenu pod inwestycję Zadanie w trakcie realizacji RR

17
Dotacja na modernizację zabytkowej wie-
ży zegarowej w Głuchołazach 100 000 100 000

W dniu 01.09.2025 r. zawarto umowę dotacji ze Wspólnotą Mieszkaniową Nie-
ruchomości Rynek 4 w Głuchołazach na remont wieży zegarowej w Głuchoła-
zach 

Zadanie w trakcie realizacji FN

18 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
obszaru turystycznego Gór Opawskich po-
przez budowę wodociągu i kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Podlesie

7 330 000 80 000 Budowa sieci wod-kan w Podlesiu Zadanie w trakcie realizacji IE

19

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w 
Głuchołazach na realizację inwestycji pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Głuchołazy"

350 000 350 000 Dokapitalizowane zostanie przekazane spółce „Wodociągi” w Głuchołazach w 
II połowie 2025 roku

Zadanie w trakcie realizacji FN

20 Ścieżka rowerowa w Charbielinie 48 000 48 000 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wzdłuż 
drogi krajowej nr 40 w m. Charbielin, łączącej istniejąca drogę dla rowerów z 
chodnikiem w ciągu drogi krajowej

Zadanie w trakcie realizacji
IE

21 Termomodernizacja  świetlicy wiejskiej w 
Charbielinie w ramach programu ODNO-
WA WSI

140 000 120 000 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Charbielinie Zadanie w trakcie realizacji RR

22 Modernizacja remizy strażackiej w Marko-
wicach 

40 000 30 000 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowicach”

Zadanie w trakcie realizacji IE

23 Dokumentacja projektowa dróg transpor-
tu rolnego w Biskupowie i Starym Lesie

80 000 80 000 1. Dokumentacja przebudowy drogi w Starym Lesie   
2. Dokumentacja przebudowy drogi w Biskupowie – z uwagi na 

szkody powodziowe w trakcie analiza terenu i oczekiwanie na 
uzyskanie środków w ramach usuwania skutków powodzi 

1. Zadanie zrealizowano 
2. Zadanie w trakcie realizacji 

IE

24

Dotacja na modernizację dróg dojazdo-
wych do sektorów ogrodowych usytu-
owanych na terenie miasta Głuchołazy

10 000 10 000

W dniu 04.04.2025 r. zawarto umowę dotacji z Polskim Związkiem 
Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród 
Działkowców „Nad Białką” z siedzibą w Głuchołazach na realizację zadania pn.:
„Modernizacja dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych usytuowanych na 
terenie miasta Głuchołazy”.

Zadanie zrealizowane FN

25 Modernizacji nawierzchni drogi gminnej w
Starym Lesie w ramach programu Odno-
wa Wsi

25 958 5 000 Wyłoniono wykonawcę na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Starym 
Lesie w ramach programu Odnowa Wsi

Zadanie w trakcie realizacji IE

26 Dofinansowanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków i studni głębinowych

50 000 50 000 Udzielono dofinansowań na dwie studnie głębinowe Zadanie w trakcie realizacji RR

27 Dotacje na dofinansowanie zmiany syste-
mu ogrzewania na ekologiczne

200 000 200 000 Trwają dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne Zadanie w trakcie realizacji RR

28 Modernizacja drogi transportu rolnego w 
Burgrabicach

1 108 000 1 003 000 1.Modernizacja drogi transportu rolnego w Burgrabicach / modernizacja 
odcinka od drogi powiatowej do cmentarza /
2. Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach do cmentarza i boiska
w ramach zadania budżetowego „Modernizacja drogi transportu rolnego w 
Burgrabicach /przebudowa odcinka drogi od świetlicy do cmentarza /

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie w trakcie realizacji

IE

29

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w 
Głuchołazach na realizację inwestycji pn. 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Konradowie  i Głuchołazach 
pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Kolo-
nią Kaszubską"

0 0

Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 
zadania pn.: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na 
realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Głuchołazy"

Rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie zostanie
zrealizowane w ramach zadania pn.:

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w
Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Głuchołazy"

FN

30 Wykonanie dokumentacji technicznej - 
droga Konradów-Kolonia Kaszubska

185 000 185 000 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji IE

31 Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w 
Głuchołazach

378 900 56 835 Złożono wniosek o dofinansowanie zadania Wniosek w  ocenie przez jednostkę
dofinansowującą  

IE

32 Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w 
Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwo-
ju Dróg

115 000 115 000 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji IE

33 Modernizacja systemu ogrzewania w 
świetlicach wiejskich w Wilamowicach 
Nyskich, Konradowie i Nowym Lesie oraz 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej w 
świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie

690000 400000 1. Opracowaniu dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa 
Świetlicy Wiejskiej w Nowym Lesie”

2. Wykonanie audytu energetycznego budynku świetlicy wiejskiej w 
Konradowie

3. Zakup, dostawa oraz montaż pompy ciepła i instalacji 

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane
3.  Zadanie w trakcie realizacji

IE/RR



fotowoltaicznej w Nowym Lesie
34 Modernizacja ulicy Leśnej w Głuchołazach 40 000 40 000 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowano IE

35 Miejsca postojowe przy ul. Orzeszkowej i 
ul. Norwida w Głuchołazach

50 000 50 000 Przygotowywanie dokumentów celem ogłoszenia zapytania ofertowego na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. 
Orzeszkowej i ul. Norwida w Głuchołazach  

Zadanie w trakcie realizacji IE

36

Dotacja na modernizację zabytkowego 
pomnika Jana Nepomucena przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach

25 000 25 000 Dotacja zostanie przekazana w II połowie 2025 roku Zadanie w trakcie realizacji FN

37 Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów
Warszawy 10 w Głuchołazach

710 000 106 500 1. Modernizacja hali (sali gimnastycznej) NLO – dokumentacja 
projektowa PFU

2. Skucie tynków ścian w pomieszczeniach szatni i sanitariatów oraz w
Sali gimnastycznej NLO

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane

IE

38 Cyberbezpieczna Gmina Głuchołazy 935 655 146 455 OA

39 Wspólne zapobieganie zagrożeniom na te-
renie Gmin Głuchołazy, Paczków, Skoro-
szyce i Łambinowice

1 570 000 414 950 PRF

40 Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Gmina 
Kietrz i Powiat Prudnicki razem dla popra-
wy efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej

70 000 0 Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach 
oraz zapewnienie dostępności architektonicznej budynku w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie w trakcie realizacji IE

41 Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKA-
NIE"

5 774 000 5 774 000 Dotacje do wymiany źródeł ciepła dla lokali mieszkalnych oraz wspólnot 
mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych

Zadanie w trakcie realizacji RR

42 Bezpieczne przejście dla pieszych do "300 
schodków" - opracowanie dokumentacji 
projektowej

91 310 91 310 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji IE

43 Odbudowa mienia gminnego oraz pozo-
stałej infrastruktury zniszczonej podczas 
powodzi

 13 498 98 8 000 000 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację 
świetlicy wiejskiej po powodzi w miejscowości Biskupów
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację 
świetlicy wiejskiej po powodzi w miejscowości Markowice
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali 
mieszkalnych na terenie Gminy Głuchołazy- ul. Kościuszki, Ligonia, 
Sobieskiego
4. Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla zmiany 
sposobu użytkowania Sali sportowej na budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Głuchołazach
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację OSP po 
powodzi w  miejscowości Bodzanów
6. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów dla świetlicy wiejskiej w 
Bodzanowie
7. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w 
Bodzanowie uszkodzonej po powodzi we wrześniu 2024r.
8. Modernizacja mieszkania przy ul. Kościuszki 69/1 w Głuchołazach
9. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( PFU ) dla inwestycji 
pn.” Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie
10. Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynku 
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego  w Głuchołazach
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/odbudowę 
hali sportowej przy ul. M.C Skłodowskiej w Głuchołazach wraz z 
zagospodarowaniem terenu
12. Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych na remont i 
modernizację lokali mieszkalnych na terenie Gminy Głuchołazy
13. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku 
wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w Głuchołazach przy ul. 
Grunwaldzkiej dz nr. 769/5,769/4
14. Modernizacja pomieszczeń parteru budynku Żłobka Miejskiego w 
Głuchołazach
15. Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zmiany 
sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne (14 
dokumentacji)
16. Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych 
modernizacji lokali mieszkalnych (46 dokumentacji)
17. Opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych 
modernizacji lokali mieszkalnych (15 dokumentacji)
18.  Opracowanie  wielobranżowych dokumentacji  robót budowlanych w
pomieszczeniach  biurowych  na  parterze  UM,  uszkodzonych  w  wyniku
powodzi
19.  Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pn.:  „Budowa sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem ul. Kraszewskiego 30
w Głuchołazach”
20.  Opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  na  odbudowę
mostu w Jarnołtówku w gminie Głuchołazy dz. nr 521, 522, 578, 580, 581
w Jarnołtówku (mostu zakochanych)
21.  Opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  na  odbudowę
mostu pomiędzy Nowym Świętowem a Wilamowicami Nyskimi w gminie
Głuchołazy  dz.  nr  376/29,  301/6,  301/7,  301/8,  326/3,  326/5,  376/30,
423/3, 394/3, 394/4 w Nowym Świętowie
22.  Opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  na  odbudowę
mostu  łukowego  w  gminie  Głuchołazy  dz.  nr  316/2,  344,  348  w
Sławniowicach
23.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  odbudowy  i  przebudowy
drogi  w  Głuchołazach,  gmina  Głuchołazy  (ul.  Poprzeczna,  dz.  nr  82)
odcinek ok. 190 mb
24. Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy/remontu drogi w
Głuchołazach, gmina Głuchołazy (ul. Poprzeczna, dz. nr 87, 82) odcinek ok.
203 mb
25. Opracowanie dokumentacji odbudowy i przebudowy drogi (dz. nr 995,
981, 980) w Bodzanowie wraz z przebudową 2 obiektów mostowych na
przepusty drogowe
26.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  odbudowy  i  przebudowy
drogi  gminnej  relacji  Polski  Świętów  –  Markowice  (dz.  nr  408/2,  396,
391/2, 394) w Polskim Świętowie
29. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na budowę
nowego  obiektu  mostowego  w  ciągu  ul.  Andersa  w  Głuchołazach  –
przeprawa przez rzekę Białą Głuchołaską, dz. nr 1718, 1731/1, 1772, 1773,
1731/2 w Głuchołazach
30.  Opracowanie  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  (PFU)  na
odbudowę obiektu mostowego „Most Huśtany” w ciągu ul. Andersa i al.
Jana Pawła II w Głuchołazach – przeprawa przez rzekę Białą Głuchołaską,
dz. nr 1612/1, 1620/4, 1620/3, 1621, 1748/2, 1750/1, 1748/1, 1750/2 w
Głuchołazach
31. Odbudowa nawierzchni chodników przy ulicy gen. Tadeusza Kościuszki
– usuwanie skutków powodzi

1.Zadanie zrealizowane

2.Zadanie zrealizowane

3.Zadanie zrealizowane

4. Zadanie w trakcie realizacji
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54. Zadanie w trakcie realizacji
55. Zadanie w trakcie realizacji
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IE



32.  Doraźna  naprawa  nawierzchni  chodników  na  terenie  Głuchołaz-
usuwanie skutków powodzi – ETAP II
33. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy placu 

zabaw przy ul. Koszyka w Głuchołazach.
34. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót 

budowlanych związanych z odbudową obiektów gminnych w tym: plac 
zabaw przy ul. Koszyka, ul. Tylnej oraz teren rekreacyjny na ul. 
Kościuszki ( Street Workout, Pumptruck, Skate Park, siłownie 
zewnętrzne, plac zabaw.

35.Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji lokalu 
użytkowego Straży Miejskiej w Głuchołazach

36.Opracowanie dokumentacji projektowej mostu tymczasowego na ul. 
Andersa w Głuchołazach wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją 
zadania.

37.Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum 
Sportowego na terenie Głuchołaz w zakresie:  boisko do squasha, korty 
tenisowe, boisko lekkoatletyczne, scieżka rowerowa.

38.Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego terenu "Orlika" wraz
z przyległym zagospodarowaniem, obejmującego: boisko " ORLIK" 
siłownie zewnętrzną, plac zabaw, drogę dojazdową z ul. Moniuszki, 
teren zielony oraz parking przy Liceum Ogólnokształcącym

39.Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Kortu tenisowego w 
Głuchołazach

40. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Hali Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach

41.Opracowanie analizy wykonalności adaptacji budynku dawnej filii Szkoły
Podstawowej nr 2 w Głuchołazach na cele użyteczności publicznej

42.Wykonanie wizualizacji jako uzupełnienie Dokumentacji PFU dla obiektu
Przedszkole nr 1 w Głuchołazach

43.Wykonanie wizualizacji jako uzupełnienie Dokumentacji PFU dla 
obiektów: Kąpielisko Miejskie oraz Stadion Miejski, w ramach zadania 
pn. Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury 
zniszczonej podczas powodzi

44.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót 
budowlanych związanych z odbudową obiektów gminnych związanych z 
odbudową ścieżki pieszej w Głuchołazach przy ul. Andersa (dz. nr 
1704) .

45.Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu lokalu 
użytkowego Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach (biuro, 
szatnia, zaplecze kuchenne i toaleta).

46.Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu 
pomieszczeń piwnicznych oraz dachu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach

47.Opracowaniu dokumentacji projektowej pn.: „Odbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej fontanny Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Głuchołazach”

48.Zbicie tynków w piwnicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach 
wraz z wywiezieniem gruzu

49.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót 
budowlanych związanych z odbudowa obiektów gminnych w tym: 
Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu i terenów przyległych, park przy ul. 
Skłodowskiej w Głuchołazach, Park Zdrojowy w Głuchołazach

50. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Kąpieliska 
Miejskiego w Głuchołazach

51. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego boisk Gminnych w 
Bodzanowie, Polskim Świętowie oraz Nowym Świętowie

52. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Stadionu 
Miejskiego w Głuchołazach

53. Ogłoszenie przetargu na realizację pn. „Remont lokalu użytkowego 
Centrum Informacji Turystycznej przy Placu Basztowym 4a w 
Głuchołazach”

54. Ogłoszenie przetargu na realizację pn. „Remont budynku Dzienny 
Dom Senior +”

55. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 
projektowej pn.” Sporządzenie dokumentacji projektowej 
wielobranżowej dla odbudowy pomieszczeń piwnicznych SENIOR+”

56. Ogłoszenie przetargu na realizację pn. „Odbudowa nawierzchni 
chodników przy ulicy gen Tadeusza Kościuszki – usuwanie skutków 
powodzi”

57. Przeprowadzono negocjacje w zakresie wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie PFU pn. „Modernizacja drogi publicznej Aleja Jana 
Pawła II zniszczonej podczas powodzi”

58. Przeprowadzono negocjacje w zakresie wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie PFU pn. „Modernizacja drogi publicznej ul. Parkowa 
zniszczonej podczas powodzi”

58. Zadanie w trakcie realizacji

44 Zapewnienie gotowości bojowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie 
oraz odbudowa remizy (zadanie realizo-
wane w ramach programu ODNOWA WSI)

0 0 Zadanie zakończone RR

45 Budowa remizy OSP w Starym Lesie 555 000 555 000 Trwa opracowywanie dokumentacji budowy remizy i świetlicy wiejskiej w 
Starym  Lesie”

Zadanie w trakcie realizacji IE

46 Dokumentacja projektowa drogi  w No-
wym Lesie

50 000 50 000 Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Nowym 
Lesie 

Zadanie zrealizowane IE

47 Realizacja Gminnego Programu Rewitali-
zacji

250 000 93 750 Złożono wniosek o dofinansowanie Wniosek w ocenie przez jednostkę
dofinansowującą

IE/MP/PRF

48 Opolskie bez granic – wsparcie integracji 
społecznej obywateli państw trzecich w 
województwie opolskim

600 000 600 000 Złożony wniosek nie otrzymał dofinasowania liderem projektu jest Regionalny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zadanie zakończone PRF

49
Dotacja na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komisariatu Policji w 
Głuchołazach

100 000 100 000
Środki na realizację zadania przekazano w dniu 30.05.2025 r. na podstawie 
porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Nysie Zadanie zrealizowane FN

50 Modernizacja przystanków na terenie 
gminy

50 000 50 000 Trwa analiza potrzeb w zakresie lokalizacji przystanków Zadanie w trakcie realizacji IE

51 Modernizacja rowów poza drogami gmin-
nymi

100 000 100 000 Prace konserwacyjne rowów zlokalizowanych na terenie Gminy Głuchołazy Zadanie w trakcie realizacji RR

52 Budowa budynków wielorodzinnych, mo-
dernizacja pustostanów na mieszkania 
oraz modernizacja lokali mieszkalnych

400 000 400 000 Trwa opracowywane wielobranżowe dokumentacje projektowe – z uwagi na
szkody powodziowe zadania realizowane z pkt 43 ppkt 12, 13, 15, 16, 17, 18

Zadania w trakcie realizacji IE

53
Dotacja na konserwację ołtarza głównego 
i bocznego w Kościele św. Bartłomieja Ap.
w Burgrabicach

289 884 5 684
W dniu 10.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Parafią 
św. Bartłomieja Apostoła w Burgrabicach Zadanie zrealizowane FN

54 Modernizacja drogi gminnej  w Pokrzyw-
nej  (działka nr 26)

70 000 70 000 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zadanie w trakcie realizacji IE

55 Modernizacja budynku Burgrabice 140a - 500 000 500 000 PRF/IE



Przebudowa drugiej części budynku na re-
mizę strażacką

56 Budowa drogi w miejscowości Podlesie na
szlaku do Republiki Czeskiej 

165 000 165 000 „Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) pn.: „Budowa drogi w 
miejscowości Podlesie na odcinku od drogi powiatowej nr DP1620 O do przejścia 
granicznego Polska-Czechy”

Zadanie w trakcie realizacji IE

57 Modernizacja lodowiska w Głuchołazach 542 000 22 000 1. Zakup  i  dostawa  hali  namiotowej  oraz  maszyny  do  utrzymania
lodowiska w Głuchołazach w zakresie Części 1: Zakup i dostawa hali
namiotowej dla lodowiska w Głuchołazach

2. Zakup i dostawa maszyny do utrzymania lodowiska w Głuchołazach

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane

 IE

58 Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnoł-
tówku

220 700 220 700 W dniu 20.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Jarnołtówek

Zadanie zrealizowane FN

59 Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Bisku-
powie

223 200 223 200 W dniu 21.02.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Biskupowie

Zadanie zrealizowane FN

60

Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Sław-
niowicach

151 200 151 200

W dniu 10.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji NASZA SZKOŁA w Sławniowicach Zadanie zrealizowane FN

61 Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałci-
cach

216 000 216 000 W dniu 03.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Edukacyjnym Przyjazna Szkoła w Gierałcicach

Zadanie zrealizowane FN

62 Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Char-
bielinie

331 000 331 000 W dniu 20.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie

Zadanie zrealizowane FN

63 Dotacja na usuwanie skutków powodzi w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Starym 
Lesie

20 000 20 000 W dniu 21.02.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Stary Las

Zadanie zrealizowane FN

64 Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu 
w Jarnołtówku

200 000 100 000 W trakcie opracowania Audyt energetyczny oraz PFU Zadanie w trakcie realizacji RR

65 Modernizacja budynku nr 49 w miejsco-
wości  Sławniowice

103 000 103 000 1. Modernizacja budynku nr 49 w miejscowości Sławniowice
2. Zakup i montaż balustrady schodowej do Świetlicy Wiejskiej 

w Sławniowicach

1. Zadanie zrealizowane
2. Zadanie zrealizowane

IE

65 Wiata rekreacyjna w miejscowości Sław-
niowice

80 000 80 000 Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty rekreacyjnej wraz z 
elementami małej architektury i dojściami w m. Sławniowice

Zadanie w trakcie realizacji IE

66 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w 
Głuchołazach zniszczonego w wyniku po-
wodzi

50 000 50 000 Złożono wniosek o dofinasowanie zakupu samochodu Zadanie w trakcie realizacji PRF/SM

67

Dotacja na realizację zadań oświatowych 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Jar-
nołtówku

69 000 69 000

W dniu 20.01.2025 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Jarnołtówek Zadanie zrealizowane FN

68 Dotacja na realizację zadań oświatowych 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sta-
rym Lesie

110 613 110 613 Dotacja zostanie przekazana w II połowie 2025 roku Zadanie w trakcie realizacji FN

69
Usuwanie skutków powodzi w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach 247 682 247 682

 wymiana uszkodzonych podłóg 
 remont stołówki
 remont dwóch pomieszczeń szatni uczniowskich
 remont zalanych korytarzy
 naprawa instalacji elektrycznej w zalanych pomieszczeniach
 remont uszkodzonej w trakcie powodzi instalacji C.O.
 projekt przebudowy kotłowni
 osuszanie budynku
 remont uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej
 remont pomieszczeń konserwatorów
 remont pomieszczeń gospodarczych
 remont sufitu podwieszanego

Zadanie w trakcie realizacji OŚWIATA

70 Usuwanie skutków powodzi w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie

522 720 522 720 Zadanie w trakcie realizacji OŚWIATA

71
Usuwanie skutków powodzi w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bodzanowie 379 620 379 620

1. Budynek oddziałów przedszkolnych: 
a) Naprawa udrożnienia i powierzchni podłoża wejścia do 

budynku
b) Wymiana powierzchni żywicznej na ścianach przedsionka i 

klatki schodowej przedszkola-parter
2. Budynek szkolny

a) Osuszanie sali komputerowej i malowanie, instalacja 
( modernizacja zasilania elektrycznego w sali )

b) Osuszanie piwnic i wymiana instalacji elektrycznej oraz 
oświetlenia w piwnicy

3. Otoczenie szkoły:
a) Odbudowa muru ogrodzenia szkoły
b) Budowa ogrodzenia szkoły bramy wjazdowej i furty
c) Budowa wiaty śmietnikowej
d) Wyrównanie terenu przed szkołą, rekonstrukcja kostki 

brukowej i położenie nowej kostki brukowej, odwodnienie.
e) Wykonanie podjazdu dla wózków  do szkoły i  schodów do 

głównego wejścia szkoły
f) Rewitalizacja placu zabaw: budowa nowej nawierzchni 

podłoża (betonowa wylewka), zakup nowego podłoża płyty 
gumowe SBR wraz z montażem)

4. Rewitalizacja otoczenia zielonego placu ( wymiana podłoża, 
rekonstrukcja ogrodzenia)

Zadanie w trakcie realizacji OŚWIATA

72 Usuwanie skutków powodzi w Publicznym
Przedszkolu Nr 1 w Głuchołazach

328 580 328 580 Zadanie w trakcie realizacji OŚWIATA

73 Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”  w 
Głuchołazach w związku z usuwaniem 
skutków powodzi 

300 000 300 000 Dokapitalizowane zostanie przekazane spółce Wodociągi”  w Głuchołazach w II
połowie 2025 roku

Zadanie w trakcie realizacji FN

74 Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach

100 000 100 000 Modernizacja hali sportowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 32 w Głuchołazach - 
wymiana oświetlenia Etap I- wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej

Zadanie zrealizowane IE

75 Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku 50 000 50 000 Wykonanie robót budowlanych przy nowej lokalizacji pomnika Św. 
Nepomucena w Jarnołtówku

Zadanie w trakcie realizacji IE

76
Nabycie nieruchomości w związku z usu-
waniem skutków powodzi 500 000 500 000 Zadanie w trakcie realizacji FN/MP

77 Modernizacja  monitoringu miejskiego w 
celu zminimalizowania negatywnych zda-
rzeń związanych ze spożywaniem alkoho-
lu, narkotyków i stosowaniem przemocy

150 000 150 000 Zakup kamer na Kościuszki, Muszlę , Moniuszki , Konradów dz. nr 581/3 Zadanie w trakcie realizacji SM

78 Modernizacja dachu w budynku nr 120 w 
Gierałcicach

90 000 90 000 GKTBS

79 Budowa, odbudowa i modernizacja mo-
stów i przepustów

70 000 70 000  1.Przygotowanie wniosku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego „ Odbudowa Mostu w Gierałcicach w Gminie Głuchołazy”
2. Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa obiektu mostowego nad 
ciekiem wodnym stanowiącego połączenie z dz drogową gminną oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako dz nr. 141 w m. Gierałcice  Gmina 

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie w trakcie realizacji

IE



Głuchołazy
80 Modernizacja drogi gminnej w 

miejscowości Jarnołtówek (działki nr: 
228/4, 538/4 oraz 230/62)

1 500 1 500  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek (działki nr: 228/4, 
538/4 oraz 230/62) – zakończenie Inwestycji

Zadanie zakończone IE

81 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę 
chodników przy drogach powiatowych

150 000 150 000

W dniu 25.06.2025 r. zawarto porozumienie z Powiatem Nyskim na realizację 
zadań: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników – Przebudowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 1617 O w miejscowości Jarnołtówek” oraz 
„Modernizacja nawierzchni dróg i chodników – Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 1523 O w miejscowości Gierałcice”. W dniu 09.07.2025 r. 
przekazano dotację na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nysie.

Zadanie zrealizowane FN

82 Odbudowa i modernizacja infrastruktury 
drogowo-chodnikowej przy drogach 
gminnych uszkodzonej w wyniku powodzi

30 000 30 000 Oczekiwanie na przyznanie środków na usuwanie skutków powodzi Zadanie w trakcie realizacji PRF/IE/FN

83 Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do mycia
nawierzchni oraz wywozu nieczystości po-
powodziowych niezbędnego w usuwaniu 
skutków powodzi

200 000 100 000 Zakup samochodu multicar M30 FUMO Zadanie zrealizowane RR

84 Modernizacja PSZOK wraz z wyposaże-
niem

70 000 70 000 Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pszok w Konradowie Zadanie zrealizowane RR

85 Wiata przystankowa w Łączkach (zadanie 
realizowane w ramach programu ODNO-
WA WSI)

15 420 10 000 Zakup i montaż wiaty w Łączkach Zadanie w trakcie realizacji RR

86 Zakup traktorka ogrodowego- kosiarki, 
kompleksowe prace porządkowe na tere-
nach zielonych w Gierałcicach (zadanie re-
alizowane w ramach programu ODNOWA 
WSI)

16 721 10 000 Zakup traktorka ogrodowego- kosiarki Zadanie zrealizowane RR

87 Odbudowa i modernizacja infrastruktury 
gminnej, zniszczonej przez wody powo-
dziowe

500 000 500 000 Oczekiwanie na przyznanie środków na usuwanie skutków powodzi Zadanie w trakcie realizacji PRF/IE/FN

88 Wspólnie przeciwko skutkom zmian klima-
tycznych

1 599 000 429 932 Zakup samochodu dla jednostki OSP Jarnołtówek Zadanie zrealizowano SO

89 Odbudowa ujęcia wody w Głuchołazach - 
Przebudowa zbiorników retencyjnych dla 
rzecznego ujęcia wody, odtworzenie połą-
czenia rurociągu wody surowej przecho-
dzącej przez rzekę od ujęcia do stacji 
uzdatniania wody wraz z infrastrukturą 
teletechniczną

14 850 000 14 850 000 Rozstrzygnięty przetarg- Zadanie przekazano do Inwestora zastępczego 
Wodociągi sp. z o.o.

Zadanie w trakcie realizacji IE

90 Budowa mostu tymczasowego na ul. Gen. 
Andersa w Głuchołazach

2 521 542 2 521 542 Wykonywanie przyczółków i wypożyczenie mostu z RARS Zadanie w trakcie realizacji IE

91 Odbudowa Żłobka Miejskiego w Głuchoła-
zach

1 999 128 1 999 128 1.Opracowaniu dokumentacji projektowej pn.: . „Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Żłobku Miejskim w 
Głuchołazach” 
2. Odbudowa żłobka miejskiego w Głuchołazach 
„Wykonanie termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach –
 ELEWACJA – ETAP I”
3.Odbudowa żłobka miejskiego w Głuchołazach
„Modernizacja dachu budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach- ETAP IV ”
4. Odbudowa żłobka miejskiego w Głuchołazach
„Budowa placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Głuchołazach”
5.Odbudowa żłobka miejskiego w Głuchołazach
„Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku Żłobka miejskiego w
 Głuchołazach ”

1. Zadanie w trakcie realizacji
2. Zadanie przygotowane do przetargu
3. Zadanie przygotowane do przetargu
4. Zadanie przygotowane do przetargu
5.  Zadanie przygotowane do przetargu

IE

Prace konserwatorskie w Zabytkowym 
Dworze w Nowym Świętowie zniszczonym
przez powódź

0 0 Ogłoszenie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Prace 
konserwatorskie w zabytkowym Dworze w Nowym Świętowie 
zniszczonym przez powódź”

Zadanie w trakcie realizacji IE

92 Odbudowa kładki pieszo-rowerowej w 
Głuchołazach

14 760 14 760 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na odbudowę obiektu mostowego 
„Most Huśtany” w ciągu ul. Andersa i al. Jana Pawła II w Głuchołazach – 
przeprawa przez rzekę Białą Głuchołaską, dz. nr 1612/1, 1620/4, 1620/3, 1621,
1748/2, 1750/1, 1748/1, 1750/2 w Głuchołazach

Zadanie zrealizowane IE

93 Budowa nowych ogólnodostępnych 
punktów oddawania odpadów 
komunalnych

100 000 100 000 Ogłoszono zapytanie o wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie 
wykonania wiat śmietnikowych

Zadanie w trakcie realizacji IE

94 Odbudowa placów zabaw zniszczonych w 
trakcie powodzi

384 543 384 543 Przygotowanie materiałów do Przetargu Zadanie w trakcie realizacji IE

Opracowali:
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Wydział PRF: J.Cembruch , P.Chrobak ,
Wydział FN: Jarosław Fiedor, 
Wydział OA: P. Wierzbicki, M.Wróbel
Wydział MP: P. Zborowski, S.Dyczko, M. Świerk
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